

## TALLER DE FORMACION Y DE ALINEACION

### ¿Qué es el taller de formación y de alineación?

El Taller de Formación y de Alineación es un servicio formativo dirigido a personas que participan en proyectos y desean fortalecer sus conocimientos en gestión de proyectos, para desempeñar sus actividades con mayor seguridad, orden y criterio técnico.

Adicionalmente, este taller permite al participante conocer e interpretar correctamente los elementos, productos y secuencia del Estándar de Competencia EC0935 Gestión del trabajo por proyectos,.

Brindando conocimiento en los elementos necesarios para avanzar posteriormente hacia un proceso de certificación, si así lo requiere o conviene a sus objetivos profesionales.

El taller combina formación en fundamentos,

buenas prácticas en gestión de proyectos y alineación al estándar, sin constituir un proceso de evaluación ni desarrollar productos evaluables.

### Al finalizar las sesiones, el participante contará con:

- Conocimientos básicos y estructurados de gestión de proyectos, aplicables a su práctica diaria.
- Claridad sobre cómo se organizan, planean y controlan los proyectos.
- Comprensión del lenguaje, estructura y lógica del EC0935.
- Criterios técnicos para desarrollar de forma independiente documentos y evidencias, si decide avanzar a la certificación.
- Mayor seguridad para participar, coordinar o apoyar proyectos de manera más profesional.

**¿Cómo se trabaja?** El taller se desarrolla a través de 8 sesiones formativas, con un enfoque práctico-conceptual.

S1 - Fundamentos de la gestión de proyectos	S2 -Planeación básica de proyectos	S3-Entregables, paquetes de trabajo y WBS	S4. Actividades, tiempos y costos
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Que es un proyecto y que no lo es?</li> <li>2. Diferencia entre proyecto, proceso y operación</li> <li>3. Fases de un proyecto</li> <li>4. Roles y responsabilidades reales en un proyecto</li> <li>5. Restricciones clásicas:alcance, tiempo, costo y calidad</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Propósito del plan básico</li> <li>2. Objetivos claros y medibles</li> <li>3. Supuestos y limitantes</li> <li>4. Relación entre alcance y planeación</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Qué es un entregable?</li> <li>2. ¿Cómo descomponer un proyecto?</li> <li>3. Estructura de paquetes de trabajo</li> <li>4. Buenas practicas de descomposición</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Actividades vs entregables</li> <li>2. Estimación básica de tiempos</li> <li>3. Cronograma Gantt (int)</li> <li>4. Costos por paquete y actividades</li> </ol>
S5 - Gestión básica de riesgos	S6 - Seguimiento y control	S7 - Cambios y estado del proyecto	S8 - Cierre del proyecto
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ¿Qué es un riesgo y que no lo es?</li> <li>2. Identificación de riesgos comunes en proyectos</li> <li>3. Probabilidad e impacto</li> <li>4. Plan alternativo y prevención</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proveedores y SOW</li> <li>2. Lista de avance</li> <li>3. Verificación de actividades y paquetes</li> <li>4. Evidencias de avance</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cambios vs mejoras</li> <li>2. Registro y autorización de cambios</li> <li>3. Estado actual del proyecto</li> <li>4. Indicadores básicos de seguimiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Importancia del cierre formal</li> <li>2. Reporte final del proyecto</li> <li>3. Integración de información</li> <li>4. Junta de cierre y lecciones aprendidas</li> </ol>

### ¿Qué obtienes al finalizar?

- Comprensión integral del proceso de evaluación del EC0935
- Claridad sobre los criterios, secuencia y alcance del estándar
- Base estructurada para abordar tu proceso de certificación
- Integración de buenas prácticas de gestión de proyectos alineadas al estándar
- Referencia de una estructura formal para la gestión de proyectos
- Seguridad para enfrentar la evaluación con mayor criterio y orden

### ¿Para quién es este servicio?

Este servicio es ideal para ti si:

- Buscas desarrollar una base estructurada en gestión de proyectos desde un enfoque práctico.
- Necesitas comprender de forma integral cómo planear, organizar, ejecutar y cerrar un proyecto conforme a criterios formales.
- Requieres construir o fortalecer los elementos necesarios para abordar un proceso de evaluación con mayor claridad.
- Deseas trabajar con una guía paso a paso que te permita estructurar tu gestión de proyectos de manera ordenada.
- Este servicio te fue recomendado como parte de tu ruta de certificación, al identificar la necesidad de una preparación más completa.

No es un proceso de evaluación, ni obliga a continuar hacia la certificación.

#### Duración

16 hrs. totales  
(8 sesiones de 2 hrs)

#### Modalidad

En línea

#### Atención

Grupos reducidos

#### Inversión

Tabla de Tarifas  
Vigentes de los  
Servicios del CE

## Prepárate para presentar tu evaluación con mayor seguridad

**Agendar tu sesión de orientación EC0935**

Sesión sin costo . Atención personalizada

### ¿Prefieres contactarnos directamente?

 56 5234 1674 |  [info@impulsacompetencias.com](mailto:info@impulsacompetencias.com) |  [www.impulsacompetencias.com](http://www.impulsacompetencias.com)

**NOTA:** El taller de formación y de alineación se rige por las políticas internas del Centro Evaluador, diseñadas para asegurar un uso adecuado del tiempo, la agenda y los recursos asignados.